



REPUBLIQUE DU BENIN
CENTRE NATIONAL DE GESTION DES
RESERVES DE FAUNE
**RESERVE DE BIOSPHERE
DE LA PENDJARI**



**PLAN D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION PARTICIPATIF
2016-2025**

Citation : CENAGREF, 2016. Plan d'Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Programme d'Appui aux Parcs de l'Entente, Composante 2. Cotonou, Bénin. 158 pages + annexes.

Publié en 2016 à Cotonou (République du Bénin) par le CENAGREF, avec l'appui Technique et financier du Programme d'Appui aux Parcs de l'Entente (financement Union Européenne, Programme des Nations Unies pour Développement et du Gouvernement du Bénin) et de la GiZ.

Contributions : Ont particulièrement contribué à l'élaboration de ce plan:

Direction du Parc National de la Pendjari:

Méryas Dègbémabou KOUTON, Directeur.

Cosme Zinsou KPADONOU, Chargé de Promotion

Direction Générale du CENAGREF:

Ferdinand Claude KIDJO, Responsable Cellule Technique

Fiacre Codjo AHONONGA, Coordonnateur PAPE

U-AVIGREF Pendjari :

Yantibossi KIANSI, Secrétaire Exécutif

La reproduction de cette publication à des fins non-commerciales, notamment éducatives est permise sans autorisation écrite préalable du CENAGREF.

La terminologie employée dans ce document, n'est en aucune manière l'expression d'une opinion quelconque de la part des organismes concernés sur le statut juridique ou l'autorité de quel que pays, territoire ou région que ce soit, ou sur la délimitation de ses frontières.



Photos page de garde :

Guépard, *Acinonyx jubatus* (crédit photo ASSEDE E. 2014)

Aigle pêcheur, *Haliaeetus vocifer* (crédit photo MINNATTALLA B. 2005)



giz

Table des matières

1- Introduction	- 1 -
2. Bref aperçu sur la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP)	- 2 -
3. Stratégie et approche prospective de la gestion	- 3 -
3.1. Vision et Objectifs du PAG	- 3 -
3.1.1. Vision.....	- 3 -
3.1.2. Objectifs.....	- 3 -
3.2. Priorités de gestion	- 3 -
3.3. Indicateurs et modalités de mise en œuvre du PAG	- 4 -
4. Budget estimatif.....	- 6 -
5. Plan de gestion de la RBP 2016 – 2025	- 7 -

1- Introduction

Dans le but de protéger les réserves de faune, le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) a initié en collaboration avec les communautés riveraines des aires protégées les outils indispensables pour la bonne gestion des réserves de faune. C'est en effet ce qui est prévu suivant les dispositions de la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin, du décret 2011-394 du 28 mai 2011 fixant les modalités de conservation, de développement et de gestion durable de la faune et de ses habitats en République du Bénin et la stratégie nationale de gestion et de conservation des réserves de faune du Bénin.

Ainsi en 2004, le Plan d'Aménagement et de Gestion Participatif de la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP) élaboré pour la période de 2004 - 2013 avec une large implication des communautés riveraines, a été approuvé par le Gouvernement. Ce plan échu, le CENAGREF avec l'appui de ses partenaires ont procédé à son évaluation suivi de sa révision. Le PAG 2016 – 2025 est alors disponible et le présent document en présente la synthèse afin de rendre accessible au large public l'essentiel du plan de gestion décennal suivant les orientations stratégiques données par le Schéma Directeur d'Aménagement (SDA) du complexe WAPO avec les sept axes de gestion définis que sont :

- Programme de renforcement du système de gestion de l'aire protégée ;
- Programme de zonage, d'aménagement et entretien des infrastructures ;
- Programme de protection et de surveillance ;
- Programme de développement et de valorisation touristique ;
- Programme de gestion des interfaces aire protégée/périphérie ;
- Programme de communication et de visibilité ;
- Programme de recherche et de suivi écologique.

Ce plan décennal est le cadre structurant de la gestion de l'aire protégée et devra annuellement permettre à l'équipe de gestion d'élaborer un Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA).

2. Bref aperçu sur la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP)

La RBP est située à l'extrême Nord-Ouest de la République du Bénin à environ 650 km de Cotonou. Elle est située dans le département de l'Atacora, et couvre une superficie d'environ 4 800 km² étalés principalement entre les communes de Tanguiéta et de Matéri.

Son premier acte de classement remonte à 1954 où est créée la Réserve partielle de Faune de la Boucle de la Pendjari. Elle évoluera ensuite en Réserve Totale de faune (1955), en Parc National de la Pendjari (1961). En association avec les zones cynégétiques, l'aire acquit le label de Réserve de Biosphère en 1986 avec la rivière Pendjari et les zones humides associées reconnues comme Site Ramsar en 2007. Sa faune et sa végétation sont très caractéristiques de la zone des savanes soudanienne en Afrique de l'Ouest.

La faune de la RBP présente la plupart des espèces de grands mammifères typiques de l'Afrique de l'Ouest. On y retrouve 10 différentes espèces d'antilopes qui sont le cob de Buffon (*Kobus kob*), le cob Defassa (*Kobus ellipsiprymnusdefassa*), le céphalophe de grimm (*Sylvicapra grimmia*), le cob Redunca (*Redunca redunca*), le guib harnaché (*Tragelaphus scriptus*), le céphalophe à flanc roux (*Cephalophus rufilatus*), l'ourébi (*Ourebia ourebi*), l'hippotrague (*Hippotragus equinus*), le bubale (*Alcelaphus bucelaphus*), et le damalisque (*Damalis cuskorrigum*). On note également la présence du lion (*Panthera leo*), de l'éléphant (*Loxodonta africana*), du buffle (*Syncerus caffer brachyceros*), du léopard (*Panthera pardus*), du guépard (*Acynonix jubatus*), du lycaon (*Lycan pictus*). Outre ces grands mammifères, la RBP abrite les petits mammifères connus de la savane Ouest africaine.

La RBP héberge par ailleurs plus des 2/3 des espèces de poissons du bassin et plus de 80 % de ses espèces endémiques. Il constitue une zone d'importance pour la conservation des oiseaux. Son avifaune compte 460 espèces d'oiseaux. La diversité des rapaces est particulièrement grande avec 37 espèces identifiées.

En outre, des espèces menacées y sont recensées comme le vautour oricou (*Trigonoceps noccipitalis*), le grand-duc (*Bubo africanus*), le rolleur (*Coracias garrulus*), le serpentaire (*Sagittarius serpentarius*) et le hobereau (*Falco cuvieri*). Les agames arboricoles, le crocodile du Nil, les serpents, le varan du Nil et les tortues sont largement répandus dans la RBP. L'entomofaune présente une importante richesse spécifique et biologique. 38 espèces de Rhopalocères (utilisés comme bio-indicateurs dans des études écologiques ou biogéographiques) sont retrouvées dans la RBP. Par ailleurs, 50 espèces de chauve-souris réparties dans 8 familles et 21 genres ont été recensées.

3. Stratégie et approche prospective de la gestion

3.1. Vision et Objectifs du PAG

3.1.1. Vision

D'ici à 2025, la conservation de la biodiversité dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari est un modèle de bonne gouvernance environnementale, grâce à l'augmentation des densités fauniques, la réduction des pressions d'origine anthropique, la gestion concertée et au développement socio-économique durable des terroirs périphériques.

3.1.2. Objectifs

L'objectif général de la mise en œuvre du PAG est de « *consolider les acquis et accélérer la dynamique de la promotion de la Réserve de Biosphère de la Pendjari en tant qu'espace de conservation durable, d'intégration sous régionale et de développement socio-économique* ».

Les objectifs spécifiques sont :

- Contribuer à la conservation des ressources génétiques, des espèces, des écosystèmes et des paysages ;
- Contribuer au développement environnemental et socio-économique des populations riveraines;
- Servir d'espace ouvert aux activités de recherche, d'éducation et de formation ;
- Développer les offres, services touristiques adaptés et mécanismes de financement durable de la RBP.

3.2. Priorités de gestion

Au regard des faiblesses et des menaces auxquelles est confrontée la RBP et conformément aux dispositions de la Stratégie Nationale de Conservation et de Gestion des Réserves de faune du Bénin, les domaines prioritaires de gestion suivants sont envisagés :

- Le maintien de l'intégrité de l'aire protégée à travers l'amélioration et le renforcement du système de la surveillance ;
- La mise en adéquation des moyens humains, financiers et matériels disponibles avec les objectifs à atteindre;
- Le renforcement du système de suivi-écologique ;

- L'information, l'éducation et la communication pour un changement de comportement des acteurs et des populations riveraines ;
- Le développement du tourisme en soutien à la gestion durable de la biodiversité de la Réserve ;
- Le renforcement de la cogestion avec l'amélioration de la participation des populations riveraines aux modes de gestion de la Réserve;
- L'amélioration des interventions en périphérie (la gestion de terroir, l'intensification agricole, la restauration de la fertilité des terres, la promotion des activités génératrices de revenus (AGR) et la création des points d'eau et couloirs de passage pour le bétail).

3.3. Indicateurs et modalités de mise en œuvre du PAG

La mise en œuvre du PAG de la RBP devra s'opérer selon les modalités ci-après:

- La diffusion du PAG pour son appropriation par toutes les parties prenantes;
- La responsabilisation des acteurs et le respect des procédures et règles d'accès aux ressources naturelles de la RBP ;
- La mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ;
- La planification des activités et le suivi-évaluation efficace des indicateurs ;
- L'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du PAG pouvant conduire à un réajustement du document ;
- L'évaluation finale de la mise en œuvre du PAG.

Annuellement, un plan de travail budgétisé sera élaboré se fondant sur l'actuel plan de gestion. Ce plan de travail et budget annuel sera suivi mensuellement au niveau de la direction du parc puis semestriellement avec la Direction Générale du CENAGREF. Les indicateurs de suivi de la performance sont présentés dans le tableau 1.

Une évaluation à mi-parcours aura lieu au bout des cinq (5) premières années d'exécution. Ses résultats pourront réorienter le plan tout en restant dans la vision définie et conformément à la stratégie de conservation des aires protégées du Bénin.

Tableau 1 : Indicateurs du PAG

Type d'indicateur	Indicateurs
Gestion administrative	<ul style="list-style-type: none"> - Le plan de gestion validé est mis en œuvre à au moins 70% - Le plan de gestion 2021 – 2025 est adopté à fin août 2020
Gestion financière et du matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Au moins 80% du budget prévisionnel annuel est mobilisé chaque année - Au moins 75% des besoins en équipement pour la surveillance sont satisfaits
Aménagement	<ul style="list-style-type: none"> - 100 km de pistes nouvelles construites à fin 2018 conformément au zona adopté. - Au moins 100 km de pistes entretenues chaque année et conformément au zonage adopté. - Les règles d'affectation et d'exploitation des ressources naturelles de la ZOC sont appliquées à au moins 80% à partir de 2018.
Surveillance	<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre d'infractions sur les ressources naturelles dans la RBP diminuent d'au moins 10 % par an - Le taux d'exécution des activités de surveillance et de protection de la RBP est supérieur à 80% au terme de chaque période de planification
Suivi écologique	<ul style="list-style-type: none"> - Une base de données sur les ressources biologiques et les écosystèmes est disponible et périodiquement alimentée - Les données écologiques pour l'aide à la décision sont disponibles
Valorisation touristique	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'Agences de voyage et de Tour Operator qui programme la destination Pendjari - Nombre de partenariat public-privé promu

4. Budget estimatif

Tableau 2 : Budget estimatif des cinq (5) premières années de gestion

Programme	Total (million FCFA)	Année				
		1	2	3	4	5
Renforcement du système de gestion de la RBP	144	30	70	25	12	7
Zonage, d'aménagement et entretien des infrastructures	1 639	320	500	500	220	99
Protection et surveillance	677	100	300	145	82	50
Développement et valorisation touristique	176	15	65	50	29	17
Gestion des interfaces aire protégée/périphérie	140	15	55	35	25	10
Communication et de visibilité	75	5	30	15	15	10
Recherche et de suivi écologique	191	15	60	55	50	11
Total	3 042	500	1080	825	433	204

5. Plan de gestion de la RBP 2016 – 2025

PROGRAMME 1 : RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DE L'AIRE PROTEGEE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
R1.1: Un cadre institutionnel pertinent pour la gestion durable de la RBP est fonctionnel	Les échanges entre les différents acteurs sont régulièrement tenus (2 CDD / an, 3 staff / mois, ..) Les dispositions régionales pour la gestion durable des aires protégées du complexe du WAPO sont appliquées	Assurer le bon fonctionnement des instances de concertation entre les différentes parties prenantes à la gestion durable de la RBP	X	X	X	X	X	DPNP	- Mairies, - AVIGREF - ADEPTE -	10
		Assurer une bonne gestion administrative et du personnel de la RBP	X	X	X	X	X	DPNP	- Mairies riveraines, - Structures de cogestion	20
		Participer à l'animation de la coopération régionale pour la gestion concertée du Complexe WAPO	X	X	X	X	X	DPNP	DG CENAGREF	10
		Appuyer la sécurisation du corridor Pendjari – OKM	X	X	X					5
		Appuyer la mise en place de l'Observatoire indépendant de la Société Civile	X	X				DPNP	- GIZ, - Mairies riveraines, - Structures de cogestion	10
		Appuyer les activités de révisions des divers textes de la cogestion	X	X	X			DPNP	- Mairies riveraines, Structures de congestion	10
R1.2: Le Plan d'aménagement et de gestion est mis en œuvre avec efficacité	Le plan de gestion validé est mis en œuvre à au moins 70%	Décliner annuellement le plan de gestion en PTBA	X	X	X	X	X	DPNP	DG CENAGREF	1
		Assurer une coordination efficace des interventions dans la RPB	X	X	X	X	X			PM
		Mettre en œuvre une stratégie efficace de mobilisation de ressources financières pour l'exécution du plan de gestion	X	X	X	X	X			PM
		Elaborer et mettre en œuvre un plan d'affaires sur la période du PAG	X	X	X	X	X			5

PROGRAMME 1 : RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DE L'AIRE PROTEGEE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
	Au moins 80% du budget prévisionnel annuel est mobilisé	Assurer une gestion efficiente des ressources (financières, humaines et matérielles) de la RBP	X	X	X	X	X	DPNP	DG CENAGREF	PM
	Les activités réalisées sont documentées	Améliorer le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion	X	X	X	X	X	DPNP	DG CENAGREF	5
R1.3 : L'organisation et le fonctionnement de la DPNP sont améliorés pour la gestion durable de la RBP	Au moins 80% du personnel prévu au PAG est mis en place au plus tard à la fin de la 2ème année de mise en œuvre	Réviser le statut des écogardes	X	X				DG CENAGREF	- DPNP - Partenaires	PM
		Etablir les profils de tous les postes		X	X					3
		Redéployer le personnel de la DPNP		X	X					PM
		Recruter le personnel complémentaire		X	X					20
		Etablir un plan de mise à la retraite	X	X	X					PM
R1.4 : Les capacités techniques et professionnelles du personnel sont renforcées	Les performances du personnel sont améliorées	Mettre en œuvre le plan de formation du personnel	X	X	X	X	X	DPNP	- DPNP - Partenaires	15
		Evaluer chaque année les performances professionnelles du personnel	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	- DPNP - Partenaires	5
	Au moins 75% des besoins en équipement pour la surveillance sont satisfaits	Evaluer les besoins en équipements et matériels pour la gestion durable de la RBP	X							PM
		Acquérir les équipements et matériels roulant nécessaires pour l'accomplissement des tâches	X	X	X	X	X			PM
		Renforcer et entretenir le système de communication pour la surveillance et la protection de la RBP	X	X	X	X	X	15		
R1.5 : Le Plan de gestion 2021 – 2025 est élaborée	Le plan de gestion 2021 – 2025 est adoptée à fin août 2020	Réaliser l'évaluation à mi-parcours du PAG				X		DG CENAGREF	- DPNP - Partenaires	10
		Planifier la suite du plan de gestion					X			PM
TOTAL									144	

PROGRAMME 2 : ZONAGE, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
R2.1 : Les conditions favorables d'habitat de la faune sont créées et maintenues	Les actes administratifs et réglementaires appropriés de création et de gestion de la zone de transition sont disponibles à fin 2018	Délimiter avec la participation des Communes et des populations locales la zone de transition		X	X			DPNP	- DG CENAGREF - PTF, - Mairies riveraines,	5
		Matérialiser les limites de la zone de transition			X	X			- Structures de cogestion	50
	100 km de pistes nouvelles construites à fin 2018 conformément à la nouvelle stratégie adoptée	Elaborer et mettre en œuvre une stratégie efficace de construction et d'entretien du réseau de pistes dans la réserve	X	X	X	X	X	DPNP	- DG CENAGREF - PTF, - Structures de cogestion	10
		Renforcer le réseau de pistes de la RBP	X	X	X				DG CENAGREF	- DPNP - PTF , - Amodiataires
	Au moins 100 km de pistes entretenues chaque année et conformément à la nouvelle stratégie adoptée	Assurer l'entretien annuel de pistes existantes	X	X	X	X	X	DG CENAGREF		- DPNP - PTF , - Amodiataires
		Elaborer un Plan d'hydraulique faunique de la RBP	X	X					DG CENAGREF	- DPNP - PTF , - Amodiataires
	Nombre de jours / ans sans eau dans des mares de référence inférieur à jours	Améliorer la disponibilité de l'eau pour la diversité biologique de la RBP	X	X	X	X	X	DG CENAGREF		- DPNP - PTF , - Amodiataires
		% de surface mis à feu chaque année, conformément au plan de brûlis	X						DG CENAGREF	DPNP
	Evolution annuelle de surface brûlée non planifiée	Mettre en œuvre le plan de brûlis de la RBP	X	X	X	X	X	DPNP		- DG CENAGREF - Structures de cogestion - Amodiataires
		Des conventions locales multipartites de pêche sont signées et mises en œuvre à partir de 2017	Déterminer avec toutes les parties, les sites de pêche sur la rivière Pendjari suivant la stratégie nationale de gestion de la pêche dans les cours d'eau des AP	X						DPNP
Elaborer et signer des conventions multipartites de pêche	X							50		

PROGRAMME 2 : ZONAGE, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
		Mettre en œuvre les Conventions	x	x	x	x	x		pêcheurs - U-AVIGREF	5
R2.3 : Les territoires de chasse sont mieux aménagés	Les limites des territoires de chasse sont matérialisées à fin 2018	Matérialiser les limites des territoires de chasse et implanter les panneaux signalétiques	x	x				DPNP	- Amodiataires, - DG/CENAGREF	12
	- % piste ouverte par an - % piste entretenue / an	Appuyer les amodiataires à l'élaboration de Plans simples d'aménagement et de gestion des territoires affectés		x				DPNP	- Amodiataires, - PTF	10
	- % salines aménagées et entretenu - % réalisation plans de chasse - Nombre de cas de braconnage constatés dans les zones de chasses	Suivre la mise en œuvre des plans d'aménagements des zones cynégétiques	x	x	x	x	x	Amodiataires	DPNP	45
	Superficie des territoires de chasse brûlée	Suivre la mise en œuvre des plans d'incinération dans les territoires de chasse	x	x	x	x	x	Amodiataires	DPNP	16
R2.4 : Les ressources naturelles dans la ZOC de la RBP sont exploitées durablement	Les règles d'affectation et d'exploitation des ressources naturelles de la ZOC sont appliquées à au moins 80% à partir de 2018	Elaborer et mettre en œuvre un Plan d'Affectation et d'Occupation des Sols (PAOS) de la ZOC	x	x	x	x	x	DPNP	- Structures de cogestion, - Communes riveraines, - SCDA, - PTF	20
	- L'évaluation des rendements des cultures montre chaque année au moins une stabilité - L'équité dans l'accès aux ressources naturelles de la ZOC est assurée à toutes les	Appuyer l'adoption de systèmes et pratiques d'exploitation et de gestion durable des ressources naturelles de la ZOC	x	x	x	x	x	Structures de cogestion	- DPNP, - Communes riveraines, - SCDA, - PTF	50

PROGRAMME 2 : ZONAGE, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
	catégories									
R2.5 : la gestion durable des ressources naturelles de la zone de transition est appuyée	- Diminution des conflits entre l'élevage pastoral et la RBP	Contribuer à l'identification, au tracé et au balisage de services d'infrastructures de gestion apaisée du pastoralisme et de la transhumance dans la RBP et dans les communes riveraines	x	x	x	x	x	DG CENAGREF	- Structures cogestion de	175
	- Nombre de cadres de concertation fonctionnels - Diminution des conflits entre éleveurs pastoraux et agriculteurs	Appuyer les cadres de concertation dans la mise en œuvre des décisions et la gestion des conflits en zone périphérique		x	x			DPNP	- Communes riveraines, - SCDA, - Administration forestière, - PTF	12
		Renforcer les capacités des membres des cadres de concertation à la gestion des conflits agro-pastoraux			x	x				14
		Sensibiliser les acteurs sur le respect des règles établies	x	x	x	x	x			15
		Appuyer les mairies dans la mise en œuvre des actions d'aménagement contenues dans les PCC	x	x	x	x	x			DG CENAGREF
TOTAL									1 639	

PROGRAMME 3: PROTECTION, SURVEILLANCE ET LUTTE ANTI-BRACONNAGE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
R3.1 : Toutes les formes de dégradation d'origine anthropique des ressources naturelles de la RBP sont réduites	-Le nombre d'infractions sur les ressources naturelles dans la RBP diminuent d'au moins 10 % par an -Le taux d'exécution des activités de surveillance et de protection de la RBP est supérieur à 80% au terme de chaque période de planification	Mettre en place une organisation territoriale de la surveillance	x	x	x	x	x	DPNP	-DG CENAGREF -PTF, -Structures de Cogestion	50
		Renforcer la coopération transfrontalière et avec le PNW en matière de la LAB	x	x	x	x	x			5
		Coordonner l'exécution des activités de protection de l'intégrité de la RBP	x	x	x	x	x			5
		Créer des conditions favorables pour la participation de la population riveraine à l'information pour la surveillance	x	x	x	x	x			12
		Organiser des opérations inter-armes de ratissage	x	x	x	x	x			100
	Les infractions aux directives harmonisées ont diminué d'au moins 25% d'ici à 5 ans	Elaborer un plan de communication sur la législation et réglementation applicables à la gestion des ressources naturelles	x					DPNP	-DG CENAGREF -PTF, -Structures de Cogestion	2,5
		Mettre en œuvre le plan de communication sur la législation et réglementation applicables à la gestion des RN de la RBP	x	x	x	x	x			5
		Mettre en œuvre un système conjoint cohérent de contrôle de la pêche en intégrant tous les acteurs.	x	x	x	x	x			5
		Organiser au moins 01 rencontre annuelle entre le corps judiciaire et les acteurs de surveillance	x	x	x	x	x			5
	Les circonscriptions judiciaires sensibilisées et ayant amélioré leur connaissance des textes juridiques relatifs à la protection	Organiser des actions de renforcement des capacités de services judiciaires sur l'application des textes portant sur la protection de la diversité biologique	x	x	x	x	x	DPNP	-DG CENAGREF -PTF, -Structures de Cogestion	10

PROGRAMME 3: PROTECTION, SURVEILLANCE ET LUTTE ANTI-BRACONNAGE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
	de la diversité biologique traitent avec fermeté les cas soumis	Organiser des actions d'information et de sensibilisation des OSC et des autorités politico-administratives	x	x	x	x	x			Voir plan de communication
	-Un plan triennal de renforcement des capacités techniques des acteurs de la surveillance est disponible	Elaborer un plan pluriannuel de renforcement des capacités des équipes de la surveillance, de protection et de LAB	x					DPNP	-DG CENAGREF -PTF, -Structures de Cogestion	2
	-Les nouvelles compétences acquises sont appliquées par le personnel renforcé	Organiser des sessions de formations et de recyclage sur les thématiques majeures de la LAB	x	x	x	x	x			15
R3.2: Les capacités techniques et logistiques de surveillance de la RBP sont renforcées	D'ici 02 ans, au moins 80% des matériels et équipements nécessaires pour la surveillance, la protection et la LAB sont mobilisés	Acquérir les équipements nécessaires pour la surveillance	x				x	DPNP	PTF	165
		Mettre régulièrement les équipements nécessaires à la disposition des équipes de surveillance	x	x	x	x	x			PM
		Assurer la maintenance des équipements nécessaires pour la surveillance	x	x	x	x	x			200
		Développer les capacités en matière de la surveillance aérienne (ULM, drones, etc.)		x	x	x	x			100
		Renforcer et entretenir le système de communication de la surveillance	x	x	x	x	x			
TOTAL									677	

PROGRAMME 4: VALORISATION ET PROMOTION TOURISTIQUE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources requises (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
R4.1 : L'accès aux principaux sites est facilité aux visiteurs du parc	Longueur nouvelles piste d'accès aux sites d'observation construits d'ici à 2020 (km) Type et nombre de signalisations installées	Faciliter l'accès et la circulation dans la réserve (surtout l'aménagement des pistes et la signalisation à l'intérieur et à l'extérieur du parc) ;	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	DPNP PTF	15
		Appuyer l'amélioration de la capacité d'hébergement (surtout la construction de nouveaux sites d'hébergement et l'amélioration des infrastructures existantes) ;	X	X	X	X	X			5
	Quantité de déchets collectés Taux de renouvellement du parc automobile	Créer des infrastructures d'accueil satisfaisant aux touristes (surtout la gestion des déchets, l'aménagement de la ville, la disponibilité de nouvelles offres de restauration et des infrastructures supplémentaires).	X	X	X	X	X		DPNP PTF ADEPTE Opérateurs privés	8
		Appuyer le renouvellement et la diversification du parc automobile des opérateurs de transport ;	X	X	X	X	X	DPNP	-ADEPTE, -Direction du tourisme	2
R4.2 : Les offres touristiques sont diversifiées	% d'accroissement des capacités d'hébergement Nombre de nouvelles offres	Créer le circuit en pirogue, circuits pédestres ou circuits nocturnes à l'intérieur du parc ;	X	X	X	X	X	DPNP	- ADEPTE, - Opérateurs touristiques, - Mairies - Direction du tourisme	5
		Créer des circuits de Trekking sur la montagne de l'Atacora ;		X		X		DPNP		3
		Créer des circuits ornithologiques / botaniques.		X	X	X		DPNP		4
		Créer des circuits VTT et équestres à la périphérie du parc ;	X	X	X	X		DPNP		3
		Etablir un partenariat avec les autres aires protégées du complexe WAPO pour créer des offres régionales	X	X	X	X	X	DPNP		8
R4.3 : La notoriété (visibilité et compétitivité) de	Nombre et types de documents publicitaires diffusés	Produire des documents publicitaires (écrits et audio-visuels) sur la réserve et créer des sites Internet ;	X	X	X	X	X	DG CENAGREF		15

PROGRAMME 4: VALORISATION ET PROMOTION TOURISTIQUE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources requises (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
la RPB s'est améliorée	Nombre et types de documents publicitaires bilingues diffusés	Réaliser des publicités bilingues pour accéder au marché anglophone (surtout le Nigéria et le Ghana) ;	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	PAPE, PAGAP, GIZ, autres PTF - Direction du tourisme	10
	Statut de Réserve de biosphère accordé par le centre de patrimoine mondial de l'UNESCO	Postuler pour l'admission de la réserve au rang des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO ;	X	X	X			DG CENAGREF		6
	Nombre d'Agences de voyage et de Tour Operator qui programme la destination Pendjari	Nouer des partenariats pour intégrer le parc dans les circuits touristiques nationaux et transfrontaliers, et en assurer la promotion	X	X	X	X	X	DG CENAGREF		5
	Rapports annuels de mise en œuvre du plan de communication sont disponibles	Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication pour accentuer la promotion de la réserve.	X	X	X	X	X	DG CENAGREF		10
R4.4 : Des structures et outils pour promouvoir et gérer efficacement le tourisme dans la réserve sont créés	Nombre d'association fonctionnelle augmenté ^a	Créer de nouvelles associations ou groupements des acteurs homologues et renforcer les capacités organisationnelles des associations déjà existantes (guides, hôteliers, artisanat, locataires de véhicules, etc.)	X	X	X	X	X	DPNP	- ADEPTE, - Opérateurs touristiques, - Mairies - Direction du tourisme	3
	Document officiel d'adhésion disponible	Elaborer et appliquer des codes de bonne conduite pour déboucher sur une charte de qualité et l'adhésion à des labels (BTE par exemple) ;	X	X	X			DPNP		3
	Nombre de nouveau contrat signé	Créer un environnement favorable au développement touristique et à l'investissement privé à travers la promotion du partenariat public privé ;	X	X	X	X	X	DPNP		3
		Assurer la préservation et l'exploitation durable des ressources naturelles ;	X	X	X	X	X	DPNP		3
	Nombre de partenariat public-privé promu	Renforcer le fonctionnement de la Maison Pendjari comme cadre de concertation et de promotion du tourisme dans la réserve ;	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	- ADEPTE, - Opérateurs touristiques,	6

PROGRAMME 4: VALORISATION ET PROMOTION TOURISTIQUE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources requises (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
	Nature et nombre de soutien reçu de l'administration nationale du tourisme (ANT)	Rendre efficace le soutien à apporter aux acteurs par l'administration du tourisme.	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	- Mairies - Direction du tourisme	5
R4.5 : la qualité des prestations s'est améliorée	Normes et bonnes pratiques adoptées par les acteurs	Former le personnel et professionnaliser les prestations	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	- ADEPTE, - Opérateurs touristiques, - Mairies - Direction du tourisme	10
	Services touristiques professionnalisés et affichés	Améliorer le service (informatisation de la réservation, tarification transparente, etc.)	X	X	X	X	X	DPNP		5
	Taux d'évolution des prix des services touristiques	Prendre des dispositions pour rendre les offres et les prestations touristiques compétitives (la création des offres à meilleur prix)	X	X	X	X	X			6
		Rendre disponible des prestations en langue anglaise ;	X	X	X	X	X			3
		Mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité des touristes (assurances, patrouilles, etc.).	X	X	X	X	X	DPNP		5
		Catégories de mesure de sécurité des touristes mises en place	Améliorer la communication et la coordination entre les acteurs pour avoir la synergie à tous les niveaux	X	X	X	X	X		DPNP
R4.6 : La contribution du tourisme cynégétique en périphérie dans les recettes de la RBP et à l'économie locale est améliorée	D'ici 5 ans, les revenus de la petite chasse ont augmenté de 50 %	Déterminer le potentiel faunique des zones de chasse villageoises	X	X				DG CENAGREF	PAPE, PAGAP, GIZ, autres PTF	10
		Réaliser un plan de gestion des zones de chasse villageoises		X	X					6
		Actualiser l'étude de faisabilité de la création de la réserve communautaire de Séri		X						3
TOTAL										176

PROGRAMME 5 : GESTION DES INTERFACES AIRES PROTEGEES-PERIPHERIE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
R5.1 : Les procédures et règles de cogestion des ressources naturelles sont appliquées de manière consensuelle	D'ici 02 ans, au moins 80% des règles de cogestion des ressources naturelles de la RBP sont appliquées et formalisées par les différentes parties prenantes.	Disposer d'un programme d'IEC afin d'encourager des initiatives de conservation de la biodiversité	X	X				DPNP	Prestataires	4
		Internaliser et mettre en œuvre les actions d'IEC du plan de communication du CENAGREF	X	X	X	X	X			10
		Organiser annuellement une réunion de reddition de compte sur la gestion de la RBP et les défis majeurs	X	X	X	X	X			5
		Participer/ sponsoriser si possible, les activités culturelles et récréatives importantes dans les communes riveraines de la RBP	X	X	X	X	X			5
		Organiser des émissions radiophoniques en langues locales sur les thématiques liées à la conservation et la gestion des ressources naturelles de la RBP	X							5
R5.2 : La transparence et l'équité dans la gestion des aires protégées sont assurées	La promotion de l'équité dans la gestion des ressources naturelles ont permis une amélioration significative des revenus des populations d'ici 03 ans	Améliorer les techniques de gestion des terres agricoles par la promotion des pratiques culturales durables en appliquant le Système Amélioré de Production (SAP) et la Gestion Conservatoire des Eaux et des Sols (GCES) ;	X	X	X	X	X	DPNP	Prestataires	5
	Nombre d'élèves	Recenser et doter les élèves locaux de carte d'identification	X	X	X	X	X	DPNP	Prestataires	2
	Carte thématique	Identifier et baliser de façon concertée les aires de pâturage et passages dans la périphérie du parc et dans les zones d'accueil pour les transhumants ;	X	X	X			DPNP	Prestataires	8
	Carte thématique	Réaliser les points d'abreuvement et matérialiser les couloirs de passage pour atténuer les dégâts et conflits liés à la transhumance ;		X		X		DPNP	Prestataires	20

PROGRAMME 5 : GESTION DES INTERFACES AIRES PROTEGEES-PERIPHERIE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
	Rapports	Sensibiliser les acteurs intervenant dans la pêche par des actions ciblées d'IEC et mieux les responsabiliser, en vue d'un changement de comportement	X	X	X	X	X	DPNP	Prestataires	4
	D'ici 03 ans, les principes de redevabilité sont appliqués dans la cogestion	Appuyer les cadres de concertation dans la mise en œuvre des actions et la gestion des conflits en zone périphérique.	X	X	X	X	X	DPNP	Prestataires	3
R5.3 : Les actions de développement économique sont développées au profit des populations riveraines de la réserve	Nombre d'AGR fonctionnelle	Promouvoir les AGR ayant un impact positif sur la conservation des ressources naturelles	X	X	X	X	X	DPNP	Structures de cogestion	30
	Nombre d'opérateurs	Promouvoir la chasse sportive dans les REVICA ;	X	X	X	X	X			4
	Rapport	Renforcer les capacités de gestion des REVICA.	X	X	X	X	X			3
	Nombre d'initiatives fonctionnelles	Développer au profit des populations riveraines, des initiatives écotouristiques dans les terroirs villageois pour soutenir la conservation	X	X	X	X	X			10
	Rapport d'étude	Faire le suivi de l'environnement socio-économique de la périphérie, en rapport avec les retombées de gestion de la réserve	X			X				8
	Rapport	Renforcer les capacités des populations riveraines à créer et gérer des initiatives écotouristiques.	X	X	X	X	X			5
R5.3 : Des appui-conseil sont portés aux communes riveraines de la RBP dans la mise en œuvre des PCC-SAP	Rapport descriptif du mécanisme	Adopter un mécanisme fonctionnel pour le suivi des accès aux ressources dans la RBP		X				DPNP	Structures de cogestion	2
	Rapport	Appuyer la création des zones de chasse villageoises dans la périphérie de la réserve		X			X			4
	Rapport de suivi	Faire le suivi annuel des zones de chasse villageoises	X	X	X	X	X			3
TOTAL									140	

PROGRAMME 6: COMMUNICATION ET VISIBILITE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
R6.1 : une communication partenariale et participative est promue au profit des acteurs de la RBP	Rapport des séances d'internalisation disponible	Organiser une séance d'internalisation du plan de communication du CENAGREF avec toutes les parties prenantes de la conservation de la RBP	X					DG CENAGREF	AVIGREF	2,5
		Adopter la démarche et les outils de communications de chaque catégorie d'acteur								2,5
	Rapport de sessions de formation disponible	Renforcer les capacités techniques du personnel de la DPNP et des élus locaux en stratégie de communication	X					DG CENAGREF	PAPE, PAGAP, autres PTF	4
	Programme d'IEC et de CCC disponible	Disposer d'un programme d'IEC et de CCC afin d'encourager des initiatives de conservation de la biodiversité	X					DPNP	PAPE, PAGAP, autres PTF	5
	Rapport de participation disponible	Participer aux activités culturelles et sportives importantes dans les communes riveraines de la RBP		X	X	X	X	DG CENAGREF	PAPE, PAGAP, autres PTF	10
	Convention de Partenariat avec les radios locales signée et exécutée	Organiser des émissions radiophoniques en langues locales sur les thématiques liées à la conservation ou la gestion des ressources naturelles	X	X	X	X	X	DPNP	PAPE, PAGAP, autres PTF	5
	Rapport de séances disponible	Organiser des séances d'information à l'endroit des acteurs de la presse sur la conservation des réserves de faune.	X	X				DG CENAGREF	PAPE, PAGAP, autres PTF	2
	Fiches techniques d'IEC et de CCC Rapport des séances	Organiser annuellement des séances d'IEC et de CCC au profit des communautés riveraines pour un changement de comportement	X	X	X	X	X	DPNP	Structures de cogestion PTF	5
R6.2 : La RBP est mieux positionnée aux plans national et international	Rapport des déjeuners de presse disponible	Organiser des séances d'information et des visites découvertes de la RBP au profit de journalistes et communications spécialisé en environnement		X	X			DG CENAGREF	PTF	3
	Rapport des visites organisées disponible	Organiser des visites promotionnelles en faveur de groupes cibles (acteurs de la justice, de la sécurité, sanitaire, institutions de la république, etc.)	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	PTF	2

PROGRAMME 6: COMMUNICATION ET VISIBILITE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million FCFA)
			1	2	3	4	5			
	Rapport d'activités menées disponible	Organiser des actions de lobbying et de plaidoyer en faveur des décideurs politiques et des PTF		X	X			DG CENAGREF	PTF	7
	Rapport de participation disponible	Participer aux fora et rencontres professionnelles de tourisme	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	PTF	20
	Coupures de presse et copie des reportages audio visuels disponibles	Faire la couverture médiatique des activités phares dans la RBP	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	PTF	5
	Sites Web mis à jour	Améliorer la promotion de la RBP par les NTIC (site web, email, réseaux sociaux, etc.).	X	X	X	X	X	DG CENAGREF	PTF	2
		Mettre en œuvre une communication institutionnelle en direction des autorités politiques, administratives et techniques	X	X	X	X	X	DPNP	DG CENAGREF	2
TOTAL										75

PROGRAMME 7: RECHERCHE ET SUIVI ECOLOGIQUE											
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million F CFA)	
			1	2	3	4	5				
R3.1 : l'état des lieux initial de la biodiversité est connu (situation de référence)	Les données sur l'état initial des écosystèmes, des populations de faune et de flore sont disponibles	Collecter les données sur l'état initial de la population de faune	X					DPNP	Prestataires	5	
		Réaliser l'inventaire de la faune	X					DPNP	Prestataires	15	
		Collecter les données sur l'état initial de la végétation	X					DPNP	Prestataires	7	
		Réaliser l'inventaire floristique (strate herbacée et arborescente) et structural	X					DPNP	Prestataires	8	
		Collecter les données sur l'état initial des différents écosystèmes de la RBP	X					DPNP	Prestataires	7	
		Réaliser la cartographie des strates de végétation	X					DPNP	Prestataires	3	
		Réaliser une étude sur la détermination de la capacité de charge de la rivière Pendjari	X					DPNP	Prestataires	5	
R3.2 : La dynamique des ressources biologiques et des écosystèmes est connue	Une base de données sur les ressources biologiques et les écosystèmes est disponible et périodiquement alimentée	Faire le suivi diachronique de la végétation		X			X	DPNP	Prestataires	10	
		Suivre l'évolution de la biomasse et du fonds carbone (strate arborescente, strate herbeuse)	X				X	DPNP	Prestataires	4	
		Déterminer la capacité de charge instantanée et théorique	X				X	DPNP	Prestataires	6	
		Déterminer la valeur pastorale et le taux d'embroussaillage des différents écosystèmes pâturés	X				X	DPNP	Prestataires	4	
		Contribuer à la réalisation au niveau régionale de la modélisation des niches écologiques et habitats favorables à certaines espèces particulièrement celles rares et endémiques dans le contexte de la variabilité climatiques	X	X					Secrétariat Permanent du WAPO	DPNP	PM
		Organiser les dénombrements pédestres		X				X	DPNP	Prestataires Structures de cogestion	15
		Organiser des dénombrements aériens à l'échelle régionale (WAP) tous les cinq ans		X					Secrétariat Permanent du WAPO	DPNP	PM

PROGRAMME 7: RECHERCHE ET SUIVI ECOLOGIQUE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million F CFA)
			1	2	3	4	5			
		Réaliser les dénombrements (IKA, IKD)	x	x	x	x	x	DPNP	Structures de cogestion	20
		Réaliser l'inventaire spécifique des grands carnivores	x		x		x	DPNP	Structures de cogestion	15
		Faire le suivi des espèces rares et endémiques	x	x	x	x	x	DPNP	Structures de cogestion	5
		Dénombrer les espèces d'oiseaux d'eau	x		x		x	DPNP	Structures de cogestion	6
		Organiser les dénombrements spécifiques (Cob, hippopotame, phacochère, etc.)	x	x	x	x	x	DPNP	Structures de cogestion	15
		Mettre en œuvre le protocole de suivi de valeurs universelles exceptionnelles du Parc	x				x	DPNP	Structures de cogestion	5
	Les données écologiques pour l'aide à la décision sont disponibles	Effectuer un photo-monitoring deux fois par an au niveau de la mare Bali	x	x	x	x	x	DPNP	Structures de cogestion	2
		Suivre la mise en place des aménagements dans les territoires de chasse	x	x	x	x	x	DPNP	Amodiataire, structures de cogestion	5
		Collecter les données sur les points d'abattage des gibiers	x	x	x	x	x	DPNP	Amodiataires, structures de cogestion	2
		Analyser les points d'abattages des gibiers	x	x	x	x	x	DPNP	Amodiataires, structures de cogestion	PM
		Analyser les données de mensuration des trophées	x	x	x	x	x	DPNP	Amodiataires, structures de cogestion	PM
		Suivre les expéditions de chasse	x	x	x	x	x	DPNP	Amodiataire	PM
R3.3 : Un dispositif de suivi écologique est mise en place	Un mécanisme de suivi écologique est disponible et fonctionnel	Mettre en place un système de gestion des données du suivi écologique	x					DPNP		PM
		Mettre au point un protocole de suivi de l'état de la couverture végétale naturelle et anthropique et de la dynamique de la faune	x	x				DPNP		PM
		Mettre en place un programme de suivi des ressources ichthyologiques et des pratiques de		x				DPNP		PM

PROGRAMME 7: RECHERCHE ET SUIVI ECOLOGIQUE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million F CFA)
			1	2	3	4	5			
		pêche dans la rivière Pendjari								
		Assister l'évaluation de la performance de la surveillance (Produire les cartes et statistiques de couverture de la surveillance et de la distribution des activités illégales, Evaluer la distance de fuite, Détermination de l'effort de patrouille)	x	x	x	x	x	DPNP		PM
		Placer un limnographe (échelle bathymétrique) dans au moins trois mares pour suivre le niveau des eaux	x					DPNP	DGEau	1
		Mettre en place des mini-stations climatiques	x					DPNP		PM
		Mettre en place un système de gestion des données climatiques	x					DPNP		PM
		Mettre en place un dispositif pour le suivi de la qualité des ressources en eau de la RBP	x					DPNP	Prestataires	PM
R3.4: Les impacts des actions anthropiques et des différents aménagements de la RBP sont maîtrisés	toutes les actions anthropiques aménagements et infrastructures sont suivies à travers un PCGES	Initier une Evaluation Environnementale Stratégique (EES)	x					DPNP	Prestataires	5
	Au moins trois cadres de la DPNP ont participé à une formation en évaluation environnementale	Elaborer un programme de formation sur les politiques environnementales	x					DPNP	Centre de formation	4
		Mettre en œuvre le plan de formation sur les politiques environnementales						DPNP	Prestataires, ABE	PM
	Les variations spatio-temporelles de l'utilisation des ressources sont disponibles	Faire périodiquement la typologie des exploitations de la ZOC/ZT	x		x		x	DPNP	Structures de cogestion	4,5
		Evaluer périodiquement les installations illégales	x	x	x	x	x	DPNP	Structures de cogestion	5
		Evaluer périodiquement les empiètements agricoles dans la ZOC	x	x	x	x	x	DPNP	Structures de cogestion	5
		Contrôler périodiquement la qualité des eaux dans la ZOC	x		x		x	DPNP	Prestataires	6
	Inventorier et cartographier les zones brûlées	x	x	x	x	x	DPNP	Prestataires	7,5	

PROGRAMME 7: RECHERCHE ET SUIVI ECOLOGIQUE										
Résultats	Indicateurs	Actions	Années					Responsable	Partenaires de réalisation	Ressources (million F CFA)
			1	2	3	4	5			
		Inventorier les épisodes de feux criminels ou accidentels	x	x	x	x	x	DPNP	Structures de cogestion	PM
		Observer les modifications éventuelles induites par les activités des touristes sur les animaux, les plantes et le paysage	x	x	x	x	x	DPNP	Structures de cogestion	PM
		Déterminer les effets des différents types de feux sur la productivité et la qualité des pâturages	x	x	x	x	x	DPNP	Prestataires	5
R3.5 : La recherche est assurée	Au moins un rapport sur les thématiques prioritaires de recherche est disponible par an	Identifier des thématiques de recherche sur la RBP par ordre de priorité en concertation avec le Conseil Scientifique	x	x	x	x	x	Conseil Scientifique	SP/WAPO, DPNP	10
		Commanditer les études sur les thématiques identifiées	x	x	x	x	x	CENAGREF/DPNP	Prestataires,	PM
R3.6 le renforcement des capacités est assuré	Au moins deux sessions de formation sur des thématiques différentes sont organisées par an	Former le personnel de la DPNP à la collecte de données et à la constitution d'une base de données	x	x	x	x	x	CENAGREF/DPNP	Prestataires,	7,5
		Former le personnel de la DPNP et les autres acteurs aux outils de gestion et d'évaluation des aires protégées	x	x	x	x	x	CENAGREF/DPNP	Prestataires,	7,5
		Former le personnel et les acteurs de la RBP au suivi évaluation	x	x	x	x	x	CENAGREF/DPNP	Prestataires,	7,5
TOTAL									191	

